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13/2022 ATA DA REUNIAO ORDINARIA DA

CAMARA MUNICIPAL DE MERTOLA,

REALIZADA EM 1 DE JUNHO DE 2022 -
————— Aos um dias do més de junho do ano de dois mil e vinte e dois, na Sala de
reunides da Junta de Freguesia de Espirito Santo, encontrando-se presentes os
senhores: Mario José Santos Tomé, Rosinda Maria Freire Pimenta, Luis Miguel Braz
Morais Costa, Luis Miguel Cavaco dos Reis e Antonio José Guerreiro Cachoupo, nas
qualidades, respetivamente de Presidente e Vereadores da Camara Municipal, teve
lugar a reunido ordinaria da Camara Municipal de Mértola.--------------=------ccmu--
1.- ABERTURA DA REUNIAO: - Encontrando-se presente a totalidade dos
membros, da Camara, o Sr. Presidente declarou aberta a reunidao eram 09:35horas.
2.- FALTAS: Nao se registaram faltas. ---=-==-=====- - mm oo
3.- APROVACAO DAS ATAS DAS REUNIOES DA CAMARA DE 04-05-2022 E
18-05-2022: ----------mm e e
------ Nos termos do n® 2 do art® 579 da Lei n® 75/2013, de 12 de setembro, o Sr.
Presidente submeteu a aprovacdo as Atas das reunides ordindrias da Camara
Municipal realizadas nos dias quatro e dezoito de maio de dois mil e vinte dois.-----
------ A Céamara Municipal, por votacao nominal, deliberou por unanimidade,
aprovar as atas. —-----===mmmmmm e e e e e e
4.- PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: -----------=mmmmmmmmmmmmooeemee
————— Nos termos do art® 520 da Lei n® 75/2013, de 12 de setembro, o Sr.
Presidente declarou aberto o periodo de antes da ordem do dia. ---------------------
—————— O Sr. Presidente tomou a palavra e comegou por agradecer a disponibilidade
da Junta de Freguesia de Espirito Santo e do seu executivo, para receber a
realizacdo da reunidao de Camara descentralizada, disponibilizando para o efeito o
SEU €SPACO fiSICO. —m==m === mmmmm oo oo o o e
Referiu também que tendo em conta a complexidade que é no dia-a-dia interagir
com a comunidade tanto quanto desejariam, o Executivo da Camara Municipal de
Mértola, optou pelo modelo descentralizado e rotativo por todas as freguesias do
Concelho, pretendendo com a descentralizagdo das reunides, que se irdo realizar
em todas as sedes de freguesias, a proximidade com as populacdes e sobretudo o
acesso facil por parte da comunidade ao executivo e a sua acdo diaria, e que
durante o més de junho serdo feitas varias acoes da atividade diaria da camara no
ambito da Governanca de proximidade que levardo a efeito nos proximos meses. --
—————— O Presidente da Junta de Freguesia de Espirito Santo, Sr. Luis Caetano, deu
as boas vindas aos presentes e agradeceu a realizagao da reunidao na sede da
Freguesia. ----======mmmmmmm e e e e
4.1, = FESTIVAL ISLAMICO: ~--------mmmmmmmmmm oo
—————— O Vereador Luis Morais deu os parabéns a Camara pela organizacdao do
evento, felicitou os trabalhadores da Cdmara, que na sua opinido correu muito bem
em termos gerais, e considera que muitos dos visitantes nem se aperceberam das
alteracdes e considera ainda que algumas das ruas se deveriam manter, mas que
devera voltar a parte principal para dentro das muralhas. Referiu ainda que o
festival € uma mais valia para o comércio dinamizando a economia local.
Relativamente a referida economia local, o Vereador Luis Morais referiu que
consultou as adjudicacdbes na Base.Gov e verificou algumas coisas que nao
concorda. Congratula-se com algumas adjudicacbes a empresas de Mértola, mas
por outro lado verificou também que a empresa do Sr. Henrique Baioa, a quem
normalmente é adjudicado o som, desta vez nem foi convidado, e questiona o Sr.
Presidente se se deveu ao facto do mesmo ter participado ativamente na ultima



campanha eleitoral a Camara Municipal de Mértola por outro partido politico e se o
motivo é esse devia de haver vergonha e acabar com as perseguicdes que nao
ficam bem a ninguém, tendo ele préprio ter sido alvo de perseguicdes, e que todos
tém um objetivo comum que é bem servir o Concelho de Mértola, e esperava que
as coisas tivessem um rumo diferente, mas afinal continua igual, e espera que
tenha sido apenas um deslize e que daqui para a frente as coisas retomem o
caminho normal. ------=-=--—=-- e
Ainda referente ao Festival Islamico, referiu a visita da Sr.2@ Ministra, e espera que o
executivo tenha colocado alguns dos problemas que se enfrentam no territério,
como é o caso das estradas e localidades sem infraestruturas basicas, como é o
caso da Freguesia de Espirito Santo, em que apenas a sede tem saneamento basico
concluido, falhas de internet e que sem isso ndo existe desenvolvimento, e que
sirva para o governo ter outra atitude com estes territérios, que ndo concorda que
sejam chamados de interior pois estdo a pouco mais de uma hora do litoral. --------
------ O Sr. Presidente agradeceu os parabéns e referiu que houveram de facto
muitas felicitacdes pela organizacdo do evento e que o mesmo terd atingido
numeros elevadissimos e com grande impacto na economia local, tendo corrido de
forma excelente. Quanto a localizagao do festival foi alterado devido aos problemas
de circulacao no Centro Histérico, mas tera de ser avaliado internamente para nao
banalizar um festival com caracteristicas Unicas. -------========= == —=m oo o oo
------ O Sr. Presidente referiu ainda que a Camara decidiu fazer o Festival Islamico
em 2022 e em 2023 também, ndo para o tornar anual, pois, o festival Islamico
sempre foi bianual, mas sim para o levar a sua génese em anos impares e
dinamizar a economia local que esteve em suspenso durante os anos da pandemia.
------ Relativamente as adjudicacdes da Base.Gov, o Sr. Presidente respondeu que
guanto ao empresario local, e contratacdo de som, referenciado pelo Vereador Luis
Morais, trata-se de um processo normal, e se desta vez foram consultadas umas
entidades que ndo sao do agrado do vereador Luis, no futuro e numa ldgica de
rotatividade serdo convidadas outras, que até possam ser do agrado do vereador
Luis. O Sr. Presidente referiu ainda que as expressdes usadas pelo Vereador, como
“vergonha” e “perseguicdes”, nao sao de bom tom, nem deveriam ser usadas num
contexto como é o de uma reunido de camara, referiu que nao reconhece
legitimidade ao Vereador Luis para em relacdo a sua pessoa e aos seus colegas de
executivo falar em falta de vergonha e perseguicao a outras pessoas. Referiu que
qualguer membro do executivo da camara tem a toda a sua vida feita em Mértola e
percursos pessoais e profissionais que falam por Si.--==-==========mmmmmm oo
------ Relativamente a visita da Sr.@ Ministra da Coesado Territorial, respondeu o Sr.
Presidente que a mesma se deslocou a Mértola a convite do municipio para a
inauguracao do Festival Isldamico e para no dia a seguir efetuar visitas a alguns
sitios e projetos estruturante para o Concelho, nomeadamente os projetos da
Estacdo Bioldgica, o Hamman que ird ser inaugurado brevemente, rede viaria, entre
outros. Foi feita uma descida do rio, para alertar para a necessidade de concretizar
de uma vez por todas o projeto da navegabilidade. Relativamente a rede viaria do
Concelho, que como se sabe tem uma dimensdao enorme. E tendo em conta que os
municipios ndo tém tido nos ultimos quadros comunitarios acesso a financiamento
para requalificacdo de estradas, que as intervencdes que fazem tém de ser de
orcamento préprio e que uma das acessibilidades mais importantes do concelho é a
ligacdo Pomardao a Mértola, pois trata-se de uma estrada internacional, e que o
executivo municipal fez questdao de mostrar a Sr.2@ Ministra. Sensibilizando para um
regime de excecao que permita ao municipio financiamento par efetuar aquela
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obra. O Sr. Presidente aproveitou para agradecer a Sr.2 Ministra a sua visita, que
pode nao resolver todas as questdoes, mas teve o cuidado de ouvir e dar ajuda
naquilo que tiver ao seu alcance. —---========== - - oo e
4.2. - FREGUESIA DE ESPIRITO SANTO: ------------- - oo oo
------ O Vereador Luis Morais referiu, e tendo em conta a realizacdo da reunido
descentralizada, que a Freguesia de Espirito Santo é a mais despovoada do
Concelho de Mértola, embora felizmente tenha bons acessos de estrada a sede de
Concelho, no entanto existem muitos problemas de saneamento basico, aguas e
arruamentos, sendo como ja referido no ponto anterior, a sede da Freguesia a
unica localidade com saneamento basico, agua e arruamentos concluidos. Agora,
existem localidades como Alcaria dos Javazes, Alamo que também deveriam
usufruir dessas condigOES. ============ === = o oo o e
—————— Relativamente ao referido pelo Vereador Luis, o Sr. Presidente respondeu
que efetivamente a Freguesia de Espirito Santo tem algumas localidades que
precisam de intervengao nas ruas, existe essa preocupacao, nao sendo possivel
fazer tudo ao mesmo tempo, mas serao feitas assim que houver disponibilidade.
Demonstrativo disso a intervencdo que estamos quase a terminar nas ruas do
RONCA0, === === == oo oo o oo o o e s
4.3. - MURALHAS DO CASTELO: ---------- - oo oo e e
—————— O Vereador Luis Morais referiu que tem sido dito em varias reunides
anteriores que as muralhas do Castelo de Mértola, ndo sao propriedade do
Municipio, mas sim da Cultura, no entanto e no seguimento da sua consulta a
Base.Gov, verificou que foi adjudicada uma empreitada para recuperagao das
muralhas Norte do Castelo, tendo considerado estranho dada a resposta que lhe
tem sido dita. --------mmmmm e
—————— O Sr. Presidente respondeu que as muralhas e o castelo de Mértola ndao sao
propriedade da Camara, mas sim do Tesouro e da Cultura como ja dito noutras
ocasides. Como € sabido, tanto as muralhas como o Castelo necessitam de uma
intervencao de fundo que pode custar largos milhdes de euros. O que o municipio
pode fazer é pressionar a tutela para intervir, e é nesse sentido e como ja referido
varias vezes que o municipio esta a trabalhar na contratualizacdo de um estudo e
respetivo projeto que sustente a necessidade e consequente intervengao. O
municipio tem de ter nesta situacdo uma posicao clara e objetiva, e é isso que vai
acontecer, ou seja, ndao nos basta dizer que o castelo e a muralha estao com
problemas e dizer isso a tutela, é preciso ter evidéncias cientificas e técnicas que
sustentem isso para depois pressionar, ainda iremos acrescentar a esse estudo um
projeto, que se necessario serd pago pelo municipio, e ai sim ter toda a
legitimidade, com o respetivo trabalho de casa feito, para pressionar e alertar para
o problema. Nao é, contudo, algo que se faca de um dia para o outro, mas assim
que possivel estara pronto. No caso referido, tendo em conta a urgéncia da
intervencdo, e mais uma vez com 0 municipio a assumir a responsabilidade de
outros, mas colocando obviamente a frente de tudo a salvaguarda de pessoas e
bens, foi elaborado um protocolo com a Direcao Regional de Cultura, de forma a
que o Municipio possa intervir, uma parte da intervencao é financiada e a restante
€ de orcamento proprio. =----=---mm oo s
5.- SITUACAO FINANCEIRA: - Foi presente o Resumo Didrio de Tesouraria,
respeitante ao dia de ontem, verificando-se a existéncia dos seguintes saldos: -----
DA CAMARA: 12.548.278,03€ === === oo oo
DE OPERAGOES DE TESOURARIA: 3.915,88€ ------==mmmmmmmmmmmmmmmmeoeeeeeeeeo o
TOTAL DE DISPONIBILIDADES: 12.552.193,91€ ----------=--m--mmmmmmmm oo



------ A Camara Municipal tomou conhecimento. ----------------------ooooooooooooooo o
6.- CORRESPONDENCIA: - Foi presente o registo de correspondéncia entrada e
expedida desde a ultima reunido até ao dia de ontem, através da Aplicacdo MyDoc.
—————— Foi também presente o registo dos requerimentos de particulares que deram
entrada nos Servicos de Gestdo Territorial desde a ultima reunido até ao dia de
ontem. ------==------m -
—————— A Camara Municipal tomou conhecimento. ---------====—= - cm oo
7.- OBRAS MUNICIPAIS: --------= === == e e e e e e e e e oo
7.1. - CENTRO ESCOLAR DE MERTOLA - PEDIDO DE ADIAMENTO DE
ENTREGA DE PROPOSTAS — RATIFICAGAQ: --------===mmmmmm oo
------ Foi presente a informagao NOPE n© 545/2022, de 17 de maio, cujo teor se
transcreve: -----=-----mmm e e oo
—————— “0O anuncio do procedimento n.° 4842/2022 para a contratacdo da execucao
da obra identificada no titulo, foi publicado no Didrio da Republica n.0 75, II. 2
Série, em 18-04-2022 e disponibilizado na Plataforma Eletrénica Vortal em 18-04-
2022. Os prazos do concurso sao 0S seguintes: ----------=--=-—=-—--mmmmmmmmm -
Prazo para apresentacao de propostas: 30 dias ------------=--=--=----mmmmmmmmmmo -
Data Final para Solicitagao de Esclarecimentos (1/3): 28-04-2022-------=-===-=--=---
Data Final de Entrega das Propostas: 18-05-2022 -------======-mmmmmmmmmmm oo
Em 17-05-2022, foi recebido através da Plataforma Eletrdnica Vortal, um pedido de
prorrogacao de prazo para entrega de propostas pelo interessado MANTEIVIAS -
Engenharia e Construgao SA, por um periodo de duas semanas (vide anexo 1), que
em tracos gerais é fundamentado na necessidade de, em funcao da especificidade
da empreitada, serem necessarios estudo técnicos e econdmicos rigorosos que
dependem também da capacidade de resposta de fornecedores e subempreiteiros. -
Sobre o pedido informa-se nao ser possivel comprovar os fundamentos
apresentados; que o prazo para entrega das propostas, 30 dias, foi fixado por
consideracao da especificidade da obra e por se considerar adequado a permitir a
elaboracao e apresentagao de propostas pelos potenciais interessados. --------------
A decisdo sobre a prorrogacao do prazo cabe ao érgao competente para a decisao
de contratar. Considerando o preco base do concurso, em conformidade com o
estipulado na alinea f) e alinea bb) do n.% 1 do art.© 33.° da Lei n.© 75/2013, de 12
de setembro, para autorizar a despesa, aprovacao do projeto e do processo do
concurso é competente a Camara Municipal. —---======== == m o s oo
Nos termos previstos no nimero 3 do artigo 35.° da referida Lei n.°© 75/2013, de 12
de setembro: “Em circunstancias excecionais, e no caso de, por motivo de
urgéncia, ndo ser possivel reunir extraordinariamente a camara municipal, o
presidente pode praticar quaisquer atos da competéncia desta, ficando os mesmos
sujeitos a ratificagao.”" -=--=--==-=mmmm
------ Do processo faz parte o parecer da NOPE, cujo teor se transcreve: ------------
—————— “A firma MANTEIVIAS ao abrigo do numero 4 do artigo 64.° apresentou o
pedido de prorrogacao de prazo de entrega das propostas, por duas semanas, ao
gual se refere a informagao. -------======== == - m oo
Com é referido na informacdo nao é possivel comprovar algumas das justificacoes
apresentadas. Se a Camara Municipal considerar que os fundamentos apresentados
podem configurar uma circunstancia excecional idénea a fundamentar a
prorrogacao do prazo, que a prorrogacdo nao causa prejuizo sensivel,
designadamente, na marcha do procedimento e as metas de execucdo da
empreitada em questao, que a decisdo de prorrogacdo é a que melhor salvaguarda
o interesse publico a preservar, que ha salvaguarda dos principios axioldgicos que
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norteiam a atividade do Municipio, nomeadamente os previstos no artigo 1.2 - A do
CCP, === mmm e s oo oo e e e e e oo
Artigo 1.°2-A = PrincCipios ---------- - - -- oo
1 - Na formacdo e na execucao dos contratos publicos devem ser respeitados os
principios gerais decorrentes da Constituicdo, dos Tratados da Unidao Europeia e do
Codigo do Procedimento Administrativo, em especial os principios da legalidade, da
prossecucao do interesse publico, da imparcialidade, da proporcionalidade, da boa-
fé, da tutela da confianca, da sustentabilidade e da responsabilidade, bem como os
principios da concorréncia, da publicidade e da transparéncia, da igualdade de
tratamento e da nao-discriminagdo. --------=-==----mmmmmmmm o
2 - As entidades adjudicantes devem assegurar, na formacao e na execucao dos
contratos publicos, que os operadores econdmicos respeitam as normas aplicaveis
em vigor em matéria social, laboral, ambiental, de igualdade de género e de
prevencdo e combate a corrupcdo, decorrentes do direito internacional, europeu,
nacional ou regional. --==-=====--m - mmm oo
3 - Sem prejuizo da aplicacao das garantias de imparcialidade previstas no Cddigo
do Procedimento Administrativo, as entidades adjudicantes devem adotar as
medidas adequadas para impedir, identificar e resolver eficazmente os conflitos de
interesses que surjam na condugao dos procedimentos de formacao de contratos
publicos, de modo a evitar qualquer distorcdo da concorréncia e garantir a
igualdade de tratamento dos operadores econdmicos.---------========-—=—-ooomuoo—--
4 - Para efeitos do disposto no nimero anterior, considera-se conflito de interesses
qgualquer situagdao em que o dirigente ou o trabalhador de uma entidade adjudicante
ou de um prestador de servicos que age em nome da entidade adjudicante, que
participe na preparagao e na condugao do procedimento de formacao de contrato
publico ou que possa influenciar os resultados do mesmo, tem direta ou
indiretamente um interesse financeiro, econdmico ou outro interesse pessoal
suscetivel de comprometer a sua imparcialidade e independéncia no contexto do
referido procedimento.---=========m oo oo e
poderd aceitar e aprovar a prorrogar o prazo de apresentacdo das propostas até 2
de junho de 2022 com abertura de propostas em 3 de junho de 2022.---------------
Nos termos do n.° 4 do artigo 64.° do CCP, a decisao sobre os pedidos de
prorrogacao do prazo cabe ao 6rgao competente para a decisao de contratar e deve
ser junta as pecas do procedimento e notificada a todos os interessados, com
publicacao de aviso da decisdao nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 130.0, ---
Considerando o preco base do concurso, em conformidade com o estipulado na
alinea f) e alinea bb) do n.° 1 do art.? 33.° da Lei n.0 75/ 2013, de 12 de
setembro, para autorizar a despesa, aprovacao do projeto e do processo do
concurso é competente a Camara Municipal. -=-=-=-===== === oo
Nos termos previstos no nimero 3 do artigo 35.° da referida Lei n.° 75/ 2013, de
12 de setembro: “Em circunstancias excecionais, € no caso de, por motivo de
urgéncia, ndo ser possivel reunir extraordinariamente a camara municipal, o
presidente pode praticar quaisquer atos da competéncia desta, ficando os mesmos
sujeitos a ratificagao.” —=-====== === m s e
------ A Camara Municipal, apds votacao nominal, deliberou por unanimidade
ratificar a decisdao de prorrogar o prazo de apresentacao das propostas até 2 de
junho de 2022 com abertura de propostas em 3 de junho de 2022, conforme
PropOStO. ======m o oo oo
7.2. - LAR DE S. MIGUEL- 22 FASE - CONCURSO PUBLICO PARA FORMAGAO
DE CONTRATO DE EMPREITADA - APROVACAO DO RELATORIO FINAL,



COMPROMISSO PLURIANUAL, ADJUDICACAO, APROVACAO DA MINUTA DO
CONTRATO E NOMEACAO DE GESTOR DE CONTRATO: -~
—————— Foi presente a informagdao GEACS n© 563/2022, de 26 de maio, cujo teor se
transcreve: -------====-- - - - o m oo
------ “Em anexo remete-se o relatoério final elaborado pelo juri do procedimento do
concurso publico para formacdo do contrato de empreitada para o Lar de S. Miguel
-22 fase, com proposta de adjudicacdo ao concorrente Angulo Recto, Construgdes
Lda. no valor global de 4.145.507,98€, acrescido de iva a taxa de 6%. --------------
Em anexo informacdo DAF com compromisso plurianual das verbas necessarias a
execucdo da empreitada e cdlculo dos fundos disponiveis nesta data. ----------------
Em anexo a minuta do contrato de empreitada para aprovacao pelo o6rgdo
competente. =-----mm s mmm o e oo
Considerando que a operacdao do Lar de S. Miguel do Pinheiro tem aprovado
financiamento comunitdrio do Programa Alentejo 2020 no valor de 2.368.480
euros, em fase de reprogramacao temporal; ----=-=========mmmmmmmm oo
Considerando que o primeiro contrato para a execugao da empreitada foi assinado
em marco de 2017 com a CONSDEP, SA e que em margo de 2020 este foi revogado
por acordo entre as partes; —=-=--====== = - oo m o e
Considerando que o concurso de empreitada para execucao da 22 fase do Lar de S.
Miguel lancado em 2021 ficou deserto e que a CMM e Assembleia Municipal
aprovaram em 2021 o lancamento de novo concurso para a contratagdao da
empreitada para conclusao da obra, com valores atualizados em fungao da situacao
do Mercado de Obras Publicas e que foi necessario relangar novo concurso de
empreitada ja em 2022 pelo anterior ter ficado deserto; -----------==-=-==—=-cmmmmm-—-
Considerando que se trata de uma obra estratégica para o territério na area da
economia social e para a coesao social; ----=--========—=-mmmmmmmm
Considerando que de acordo com todas as informacdes dos servigos, o
procedimento esta em condigdes de adjudicagdo; -------------==-=---mmmmmmmmmmomoo
Em conformidade com a delegacao de competéncias da AM na CMM por deliberacao
de 23 de novembro de 2021 para adjudicacdo de compromissos plurianuais,
PrOP OB =S === === === = o e o e e e e e e e e e
-A aprovacao do relatorio final do juri do procedimento e a notificacdo desta
deciSd0 a0S CONCOITENLES; ========= === = m o o emmee
-A adjudicacdo da empreitada ao concorrente posicionado em 1° lugar na lista
ordenada de concorrentes, conforme relatério aprovado, Angulo Recto, Construgdes
Lda., pelo valor global de 4.145.507,98 €, acrescido de iva a taxa legal e a
notificacdo para a apresentacao dos documentos de habilitacdo e garantia do
contrato; ——-=---===mm s e
-A aprovacdo da minuta do contrato e a notificagdo ao adjudicatario para
apresentacao dos documentos de habilitacdo e prestacao da garantia; ---------------
-A nomeacado da Eng@ Manuela Inacio, chefe do NOPE, como gestora do contrato.” -
—————— Do processo faz igualmente parte a Informagao DAF, cujo teor se transcreve:
—————— “Na sequéncia da nota interna n® 21/2022 do Servico de Obras Publicas por
Empreitada, onde se propde a adjudicagdao da empreitada do Lar de Sao Miguel do
Pinheiro - 22 Fase, a Firma Angulo Reto - Construcdes, Lda. pelo valor global de
4.145.507,98€ a que acresce iva a taxa reduzida num total de 4.394.284,04€. Em
cumprimento do disposto na legislagdo em vigor quanto a assuncdo de novos
compromissos, junto se anexa informacdo de controlo dos fundos disponiveis a data
de 28 de maio de 2022, cujo valor disponivel era de 9.613.760,99€. -----------------
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Os valores foram comprometidos em 26 de maio assumindo o seguinte ndmero
sequencial de compromisso: 70383, para os seguintes montantes: ano 2022 o valor
de 1.414.318,36€; ano 2023 o valor de 2.979.965,68€ ------==---------mmmmmmmmmmmoo
Desta forma estdo reunidas as condicdes para se proceder a adjudicacdo da
empreitada em referéncia. ------==== === s mmmm e e
Considerando que se trata de compromisso plurianual é competente para a decisao
a Camara Municipal, por deliberacdo da Assembleia Municipal de 23 de novembro
de 2021, ===emmm e oo
------ A Camara Municipal, apds votacao nominal, deliberou por unanimidade
APFOVAlN: ======= == e oo e e e e e e e oo
- O relatério final do juri do procedimento e a notificacdo desta decisdao aos
CONCOIreNntes; ==-========mmm e e e e e e e e e e oo e oo
- A adjudicagdo da empreitada ao concorrente posicionado em 1° lugar na lista
ordenada de concorrentes, conforme relatério aprovado, Angulo Recto, Construcdes
Lda., pelo valor global de 4.145.507,98 €, acrescido de iva a taxa legal e a
notificacdo para a apresentacao dos documentos de habilitagdo e garantia do
contrato; -----=---==mmm - e
- A minuta do contrato e a notificagdo ao adjudicatario para apresentacao dos
documentos de habilitagao e prestagao da garantia;--------=--=-===-==-=--mmmmmmmuu-
-A nomeacao da Eng@ Manuela Inacio, chefe do NOPE, como gestora do contrato.” -
7.2. - LAR DE S. MIGUEL- 22 FASE - CONCURSO PUBLICO PARA FORMACAO
DE CONTRATO DE EMPREITADA - APROVACAO DO RELATORIO FINAL,
COMPROMISSO PLURIANUAL, ADJUDICAGCAO, APROVACAO DA MINUTA DO
CONTRATO E NOMEACAO DE GESTOR DE CONTRATO - INTERVENGOES: -----
------ O Vereador Luis Morais referiu que o processo do Lar de S. Miguel na sua
opinido “é uma novela da TVI”, pois tem-se arrastado com adjudicacdes e rescisdes
de contrato. Perderam-se milhGes de euros, por incompeténcia de alguém e
poderao perder-se ainda mais, que poderiam ser empregues na Freguesia de
Espirito Santo para saneamento basico, agua arruamentos. Existe uma falta de
gestdao e deixar andar, que nunca é culpa de ninguém, em que a empresa inicial
abandonou a obra e a Camara de Mértola ainda lhe adjudicou outra obra na Mina
de S. Domingos. Declarou que vota a favor, mas com a convicgao de que serao
gastos mais milhdes que poderiam ser usados em outras situagdes no Concelho.

------ O Sr. Presidente respondeu que mais uma vez as expressdes usadas pelo
Vereador Luis Morais sdo expressdes que nao sao condizentes com o 6rgdao em que
estdo, mas ficam com quem as diz. Aconselhando a que reveja essa postura.
Relativamente a questdo, o Sr. Presidente respondeu que o mercado da construcdo
civil possui atualmente umas dindmicas preocupantes com o aumento constante
dos precos dos materiais e que levam a um aumento na globalidade das obras. O
processo do lar, desde ha muitos anos que tem sido um processo muito dificil e que
nao correu bem, existindo responsabilidades internas do Municipio, bem como da
empresa de construcao civil. Relativamente ao dinheiro que poderia ser usado para
outros fins, o Sr. Presidente respondeu que ja explicou por variadissimas vezes ao
Vereador Luis Morais que os financiamentos ndo sdo deslocados para diferentes
obras, ndo sendo essas as dinamicas dos organismos publicos e nao funciona dessa
maneira. Por outro lado, lamenta a observacdo do Vereador relativamente a
empresa, que efetivamente deixou a obra a meio e rescindiu o contrato com a
Camara. Explicou que existe uma plataforma onde estdo inseridos todos os
concursos publicos, onde foi lancada a obra de uma rua na Mina de S. Domingos
sendo que a empresa que estava a executar a obra do Lar, concorreu e preencheu



todos os requisitos do caderno de encargos e ganhou a obra e nao podendo fazer
de outra forma, o Municipio adjudicou a obra, pois os organismos publicos tém
requisitos com enquadramento legal pelos quais se regem. Referindo ainda que a
mesma empresa, sensivelmente na mesma altura, também ganhou a obra de
saneamento de Picoitos, obra que terminou com a qualidade e timings previamente
definidos. Portanto ndo existe essa relacdo direta de se dizer que em fungdao da
situagao que se estava a passar no Lar com a empresa ia correr mal na obra da
Mina, tal como demonstra a execugao da obra de saneamento dos Picoitos. --------
------ O Vereador Luis Morais respondeu ainda que sabe que o dinheiro ndo pode
ser alocado de um lado para o outro, mas esses dois milhdes de euros, sdao dos
contribuintes e se nao forem executados em Mértola, poderiam ser noutro lado
qualquer e deveria haver mais respeito pelo dinheiro que nao é nosso. --------------
Referiu ainda que relativamente a obra da Mina de S. Domingos, se anda a vender
uma ideia errada, porque se a Camara ndo quisesse, ndo adjudicava a obra a
MESMA EMPIESA. == === === === === == o o e o e e e e e e e e e e e oo
O Sr. Presidente respondeu que nao estd no seu trabalho, como na vida para
passar ideias erradas a ninguém, passa a informagao que tem e que conhece. E a
informagdo em relagdo a esta situagao € muito clara, a empresa ganhou a obra
preenchendo todos os requisitos legais, logo o municipio teve de |he adjudicar a
Obra. ==mmmm s oo o e oo
8.- FINANCAS E CONTABILIDADE:-----------=-- = oo oo oo
8.1. - FUNDACAO SERRAO MARTINS - OBRIGAGCAO ESTATUTARIA E
PAGAMENTO DE DESPESAS URGENTES EM 2022 - RATIFICAGAO: -------------
—————— Foi presente a informagao GEACS, de 18 de maio, cujo teor se transcreve: ---
—————— “Considerando que se mantém a impossibilidade da recomposicdo do
Conselho de Administracdo por motivos de falecimento do Sr. HELMFRIED
HORSTER e sua substituicio no Conselho de Administragdo da La Sabina-
Sociedade Mineira e Turistica, SA., ndo tem sido possivel apresentar a ata do
Conselho Instituidor com a nomeacao dos novos representantes para o Conselho de
Administracao e respetiva delegacao de competéncias para a movimentacao das
contas da Fundagao Serrdao Martins junto da instituicao bancaria; --------------------
Considerando que o valor do subsidio correspondente a renda da praia fluvial por
parte da concessiondria, conforme obrigacdo estatutdaria da CMM relativos aos
meses de maio e junho de 2022 ascende a 4026 euros, ja recebidos na tesouraria
municipal, conforme informacao dos servigos de atendimento-------------------------
Considerando que as GOP dispdem de rubrica adequada e com verba suficiente
para assumir o compromisso respetivo 251 2002/127-5, com saldo de 7.922 €; ----
Considerando que os encargos da Fundagao para o més de maio e junho relativas a
remuneracdes e outros compromissos urgentes e inadidveis devem ser processados
nos préximos dia e a verba disponivel ainda na conta de tesouraria ndo é suficiente
Face ao exposto e s.m.e. propde-se que se aprove a atribuicdo do subsidio no valor
de 4026 euros para a Fundacao Serrao Martins e que se continue a processar 0s
pagamentos da Fundacdao por Operagdes de Tesouraria, por conta do subsidio, a
titulo excecional, até que a situacao esteja ultrapassada pelos 6rgaos sociais da La
Sabina e consequentemente da Fundagao. -------------------mmmm oo
Considerando que se trata de uma situacdao de urgéncia, pode o Presidente da CMM
aprovar o pagamento do subsidio e remeter o processo a proxima reunidao de CMM
para ratificacdao, em conformidade com o n°3 do artigo 35 da Lei 75/2013.” ---------
—————— A Camara Municipal, apds votacao nominal, deliberou por unanimidade
ratificar a atribuicao do subsidio proposto para a Fundagao Serrao Martins e que se
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continue a processar os pagamentos da Fundagao por Operagdes de Tesouraria, por
conta do subsidio, a titulo excecional, até que a situacdo esteja ultrapassada pelos
orgdos sociais da La Sabina e consequentemente da Fundacdo. ----------------------
9.- PETICOES DE INTERESSE PARTICULAR: -~
9.1. - TRANSMISSAO DAS AREAS DE EDIFICADO SUBSIDIARIO DA MSD
(LOTE I 32) - PRORROGAGCAO DE PRAZO - MARIA ISABEL DA PALMA
SANTOS FILIPE: ----------- oo oo oo oo o e e e e e e e e
------ Foi presente o processo suprarreferido e do qual consta o parecer do GJFM,
CUJO teor se transCreve: —======== == oo e e e e e e e oo
—————— “A requerente pretende que seja prorrogado o prazo para realizagdao da
escritura de compra e venda do Lote 132, Setor I, Rua de S. Domingos em Mina de
Sdo Domingos. Considerando que o contrato promessa de compra e venda ja foi
celebrado, que deu entrada processo de obras nos servicos da autarquia, ainda em
curso, apesar do parecer desfavoravel vinculativo da DGPC; nos termos do art.10.°
n. 92 do Regulamento de Transmissdao das Areas de Edificio Subsidiario na Mina de
Sdo Domingos, pode a Camara Municipal aprovar a prorrogacdo de prazo para
formalizacdo da transmissao mediante pedido fundamentado. -----------------------
------ Face ao exposto e s.m.e., propde-se que a camara municipal delibere acerca
da pretensdao da requerente (prorrogacdo por mais 6 meses a semelhanca de
anterior pedido).” -=-====-=mmmmm e e
—————— A Camara Municipal, apds votacao nominal, deliberou por unanimidade
aprovar a prorrogacao do prazo para formalizacdo da transmissdo das areas de
edificado (lote 132), por mais seis (6) meses. —=========== === - - oo
10.- INTERVENGAO DO PUBLICO: ~---======= == oo oo
------ Encontrando-se publico presente, o Sr. Presidente declarou aberto o periodo
de intervencao do publico previsto na lei, dando a palavra aos municipes presentes.
—————— O Sr. Francisco Martins referiu que é residente em Sedas, mas que as ruas
estdao em muito mau estado, pelo que solicita ao Sr. Presidente que as mesmas
sejam arranjadas. ---=-=======m - mm oo
—————— O Sr. Manuel Santos Mestre, também residente em Sedas referiu que para
além das ruas em mau estado, ndao existe na localidade qualquer jardim ou parque
geracional para os habitantes da localidade, que sendo na sua maioria idosos,
pudessem passar tempo livre e usufruir dos espacos e fazer algum exercicio fisico.
Referiu ainda que as limpezas das fossas sdao sempre muito demoradas e que
muitas das vezes nao sao limpas na totalidade porque o limpa fossas € pequeno.
Por outro lado, apesar de ser natural do Concelho de Mértola e da Freguesia de
Espirito Santo, mantem a sua residéncia oficial no Laranjeiro, pois em Mértola ndo
tem médico de familia, e desde ja solicita ao Sr. Presidente que tome providéncias
no que toca a falta de médicos no Centro de Saude de Mértola. ----------------------
------ O Sr. Presidente referiu que conhece bem as Sedas e que sabe que ndo esta
nas melhores condicdes como gostaria. Informou que o concelho de Mértola tem a
particularidade de ter a sua populacao dispersa por muitas localidades e que as
intervencdes vao sendo rotativas, e que assim que possivel serd intervencionado o
Monte das Sedas. Tem estado a ser intervencionado o Roncao e sequencialmente
serao outras povoagdes. Quanto aos jardins e equipamentos para zona de recreio e
lazer sénior, é da competéncia da Junta de Freguesia e manifestou publicamente a
disponibilidade da Camara na delegacdao de competéncias com a Junta para a
referida zona de lazer. —=--======= === - oo e e
Relativamente a limpeza de fossas, o Sr. Presidente respondeu que por vezes o
atraso na limpeza das fossas, deve-se a avarias do equipamento.-----------===------



Quanto aos médicos, trata-se de um problema nacional e a Cémara ja se
disponibilizou para ceder casa a algum médico que queira vir para Mértola. Por
outro lado, informou que o problema ainda se pode agravar pois tanto o Dr. Matos,
como a Dr.2 Luisa, médicos do Centro de Saude de Mértola, estdao muito préximo
da sua reforma o que agravara o problema da falta de médicos em Mértola.
Informou que naturalmente ja& manifestou a sua preocupacao as entidades
competentes e que manifestou a disponibilidade total do municipio em colaborar
NUMA SOIUGA0. =========mm e m oo e e
------ O Sr. Presidente agradeceu a presencga de todos e informou que durante todo
o més de junho o executivo estard a realizar varios eventos na Freguesia de
Espirito Santo, apelando a participagao da populagdo. -----------=-=-==--ccmmmmmemu-
11.- APROVAGAO DA ATA: —- -
————— N3ao havendo mais assuntos a tratar o Sr. Presidente da Céamara declarou a
reunido suspensa para efeitos de elaboracdo da respetiva ata eram 10:30horas
anunciando a reabertura dos trabalhos pelas 10:35horas. -----===========--mmmmmmumm-
————— Sendo 10:35horas e encontrando-se presentes a totalidade dos membros da
Camara presentes na reunido, o Sr. Presidente declarou reabertos os trabalhos,
tendo-se de imediato passado a leitura das minutas da ata da reunidao, em voz alta,
na presenca simultdnea de todos, apds o que foi submetida a votacdo e aprovada
por unanimidade. -===-=======mm e e
12.-ENCERRAMENTO: --------- oo oo oo oo oo e e e e
------ N3ao havendo mais assuntos a tratar o Sr. Presidente da Camara declarou
encerrada a reunidao eram 10:40horas. ---------=====--mmmmm oo
—————— E eu, Coordenadora Técnica, a redigi, subscrevo
€ ASSINO. ====== === === mm oo oe-



